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一、下圖為某一小型工程專案之 PDM（precedence diagram method）網圖。

已知作業 A、作業 C、作業 D、作業 F、作業 H、作業 I、作業 J 等皆為

要徑作業（critical path activities，以粗邊框示之）；然除作業 A 外，其餘

作業皆有若干進度資訊因故遺失（空白處）。若各作業皆屬連續作業（執

行需連續，不可中斷）；且作業間只考慮結束-開始關係（finish to start,

FS），而關係中也不存在延時（lag time）。
CPM網圖節點圖例說明：
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請根據以上資訊依序回答以下問題：

請利用 CPM（critical path method）之分析方法，補足各作業空白處所

遺失之進度資訊，並以表格呈現各作業之「工期」、「最早開始時間」、

「最早完成時間」、「最遲開始時間」、「最遲完成時間」、「總浮時（total

float time）」。（10 分）

請根據此網圖之進度資訊，說明本專案進度管理之方法與重點。（10 分）

若作業 G 之入場開始施作時間因故需從最早開始時間（ES）延後 5 天，

請問將產生什麼影響？（5 分）
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二、行政院公共工程委員會所訂定之工程採購契約範本第 3 條中提供：

⑴依契約價金總額結算、⑵依實際施作或供應之項目及數量結算及

⑶部分總價結算，部分依實際施作數量結算等三種契約價金之給付方式。

請分別陳述三種給付方式及其適用時機。（9 分）

請進一步論述如何選擇合適之價金給付方式，藉以降低業主及承包商

之風險。（10 分）

採用總價結算之工程採購，若實際施作數量較契約所定數量為高時，

契約價金如何給付？（6 分）

三、瀝青混凝土是國內常見的路面材料，熱拌瀝青混凝土材料與施工須嚴

謹，以確保路面之工程品質，請問：

對於熱拌瀝青混凝土之施工，規範如何規定卸入鋪築機前之溫度範

圍？規範對其壓實度通常如何要求？若壓實度過低或過高，各對路面

有何影響？（15 分）

熱拌瀝青混凝土路面施工完成後，成果驗收階段之瀝青混凝土檢驗基

準有那些項目？（10 分）

四、關於混凝土原料中，水泥與粒料之品質與檢驗，請說明：

水泥若健性不良（unsoundness），其發生之現象與可能成因分別是什

麼？（8 分）

國內檢驗水泥健性之試驗方法，其名稱、主要步驟與合格標準分別是

什麼？（9 分）

粒料之健性（soundness）是指粒料的什麼性質？那些工程種類須顧慮

粒料之健性？國內檢驗粒料健性之試驗方法是什麼試驗？（8 分）


