
111 年特種考試地方政府公務人員考試試題

等 別：三等考試
類 科：土木工程、水利工程
科 目：營建管理與土木施工學（包括工程材料）
考試時間： 2 小時 座號：

※注意：禁止使用電子計算器。
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。
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一、請說明 BOT（Build, Operate and Transfer）與 ROT（Rehabilitate, Operate

and Transfer）兩種不同形式的公共工程專案之執行意涵與差異性；並任

舉兩項國內之實例。（25 分）

二、一般營建工程專案的主要參與成員包括：業主（投資者）、設計者（通常

亦包含監造工作）和承包商（施工者）；請說明此三種主要參與成員的基

本任務計包含那些事項？（25 分）

三、非破壞檢測（Nondestructive Testing；簡稱為 NDT）係應用各種科學性

的方法，在未破壞所欲檢測之材料的情況下，得知材料品質的瑕疵。請

分別說明鋼構材料所常採取之磁粉探傷檢驗（ Magnetic Particle

Inspection）與放射線檢驗（Radiography Inspection）兩種非破壞檢驗法

之檢測原理。（25 分）
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四、某延壽工程共有 A 至 I 等九項作業，其依先行式網狀圖法（Precedence

Diagram Method；簡稱為 PDM）之原則所繪製之 PDM 網狀圖如圖一所

示，若各項作業之延時（Duration）如表一所示。請將此 PDM 網狀圖依

箭線式網狀圖法（Arrow Diagram Method；簡稱為 ADM）之原則轉繪成

ADM 網狀圖，並完成此箭線式網狀圖（ADM 網狀圖）之日程計算（包

含所有作業之各種浮時，完工工期與要徑）。（25 分）

圖一

表一

作業 延時（天）

A 4
B 12
C 10
D 5
E 6
F 7
G 5
H 16
I 9


